

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo číslo 4909.2072044LMA
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „**Regenerácia MK v obci Švábovce**“
v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „Dodatok č.1“)

uzavretej medzi účastníkmi :

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ: Obec Švábovce
Obecný úrad 132, 059 12 Švábovce
Zastúpený: Ing. Ján Mlynár, starosta obce
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy: Ing. Ján Mlynár, starosta obce
vo veciach technických:
IČO: 00326623
DIČ: 2020674997
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN: SK16 5600 0000 0035 3060 9001
Elektronická pošta: obec.svabovce@gmail.com
Web: www.obecsvabovce.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ: EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančíšín – člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
Kontaktná osoba: Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov
Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Elektronická pošta: zavod-po@eurovia.sk
Web: www.eurovia.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“.

Článok II.
Predmet Dodatku č.1

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave rozsahu realizovaných prác (Príloha č. 1 Rozpočet prác navyiac a menej). Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo 4909.2072044LMA (ďalej len „Zmluva“) nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na úprave rozsahu realizovaných prác, v Článku 8. Cena diela sa dopĺňa podbod 8.1.1 nasledovne :

Cena podľa pôvodnej Zmluvy	417 802,33	EUR bez DPH
DPH 20 %	83 560,47	EUR
Cena s DPH podľa pôvodnej Zmluvy	501 362,80	EUR s DPH

Celková Cena vrátane prác navyč a menej	405 593,85	EUR bez DPH
DPH 20%	81 118,77	EUR
Celková Cena vrátane prác navyč a menej	486 712,62	EUR s DPH

Rozpočet prác navyč a menej tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č.1.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ 2 rovnopisy. .
2. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy, ktoré neboli týmto dotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Prílohou č. 1 tohto Dodatku č.1 je Rozpočet prác navyč a menej.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1 Rozpočet prác navyč a menej.

V Košiciach, dňa 26. 10. 2012
Za zhotoviteľa



SIGNED

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.


SIGNED

Ing. Juraj Dančíš
člen predstavenstva a.s.

V Švábovciach, dňa 27. 10 2012
Za objednávateľa

SIGNED

Ing. Ján Mlynár
starosta obce



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Švábovce - regenerácia MK v obci

Objednávateľ: Obec Švábovce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,

Dátum: 21. 10. 2022

Kód	Zákazka	Pôvodný rozpočet cena bez DPH	ZMENOVÝ ROZPOČET K ZoD Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01082022S VABOVCE	Švábovce - regenerácia MK v obci	417 802,33	405 593,85	81 118,77	486 712,62
1	SO - 01.1 MK Centrum - úsek A	48 232,00	45 281,10	9 056,22	54 337,32
2	SO - 01.2 MK Centrum - úsek B	35 238,67	31 812,82	6 362,56	38 175,38
3	SO - 01.3 MK Centrum - úsek C	38 869,34	34 472,57	6 894,52	41 367,09
4	SO - 01.4 MK Centrum - úsek D	7 423,15	6 400,39	1 280,08	7 680,47
5	SO - 02 MK Hlavná - úsek E	85 634,71	78 221,44	15 644,29	93 865,73
6	SO - 03 MK Pri ihrisku - úsek F	33 883,72	27 031,55	5 406,31	32 437,86
7	SO - 04 MK Dolinky - úsek G	30 372,09	26 529,30	5 305,86	31 835,16
8	SO - 05 MK Lúčky - úsek H	20 622,27	19 181,12	3 836,22	23 017,34
9	SO - 01.1 Miestna komunikácia č. 1	64 468,77	65 223,50	13 044,70	78 268,20
91	SO - 08 Komunikácie a chodníky	53 057,61	59 724,69	11 944,94	71 669,63
92	Plocha frez. asfaltu MK		3 893,30	778,66	4 671,96
93	Plocha asfaltu - Potraviny		5 464,10	1 092,82	6 556,92
94	Plocha frez. asfaltu Parkovisko		2 357,97	471,59	2 829,56