

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o stavebnom diele č. 01/2012**

**Objednávateľ:** **Obec Švábovce**  
Sídlo: Obecny úrad, Švábovce 132, 059 12 Švábovce  
Zastúpený: Ing. Ján Mlynár, starosta obce  
IČO: 00326 623  
DIČ: 2020674997  
E-mail: [ocu.svabovce@stonline.sk](mailto:ocu.svabovce@stonline.sk)  
web: [www.svabovce.sk](http://www.svabovce.sk)

(ďalej iba "objednávateľ")

**Zhotoviteľ:** **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Sídlo: Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad  
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
oprávnený jednat' vo veciach:  
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
technických: Ing. Dušan Jakubčák  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., Tatra banka, a.s.  
číslo účtu: 3583093002/5600, 2625380145/1100  
IČO: 36168335  
DIČ: 2020016889  
IČ DPH: SK2020016889  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P  
Číslo telefónu: 052/772 12 72, 772 10 20  
Číslo telefónu, fax: 052/776 17 44  
mail: [arprog@arprog.sk](mailto:arprog@arprog.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“ )

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení nasledovného dodatku ku zmluve o stavebnom diele číslo 01/2012:

**Predmet dodatku**

Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o realizácii navyiac prác na stavebnom diele " **Oprava mostíka Gánovského potoka Švábovce – Rómska osada**". Zhotoviteľ zrealizuje na diele navyiac práce v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

Vzhľadom na potrebu vykonania navyiac prác sa zmluva o stavebnom diele mení a dopĺňa v zmysle článku III, bod 3 a článku IV., bod 5 nasledovne:

### III. Čas plnenia

Mení sa čas plnenia diela. Prvá veta bodu 1, článku III, znie takto:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s prácami na diele po podpísaní tejto zmluvy a zrealizovať predmet zmluvy vrátane navyše prác do **14.06.2012**.

### IV. Cena diela a platobné vzťahy

Zvyšuje sa cena diela o hodnotu navyše prác. Bod 1, článku IV znie takto:

1. Cena za vyhotovenie diela v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán. Cena je spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 o cenách.

Pôvodne dohodnutá cena predmetu zmluvy:

Cena bez DPH	4 316,35 €
DPH 20 %	863,27 €
<b>Cena spolu s DPH 20%</b>	<b>5 179,62 €</b>

Hodnota navyše prác:

Cena bez DPH	1 017,79 €
DPH 20 %	203,56 €
<b>Cena spolu s DPH 20%</b>	<b>1 221,35 €</b>

**Cena celého predmetu zmluvy vrátane navyše prác:**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 334,14 €</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>1 066,83 €</b>
<b>Cena spolu s DPH 20%</b>	<b>6 400,97 €</b>

### Spoločné a záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach.

Tento dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o stavebnom diele č. 01/2012 zo dňa 07.03.2012.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť dodatok nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení.

Prílohy k dodatku: Položkový rozpočet naviac prác

Poprad ..... 06 -06- 2012

Švábovce ..... 6.6.2012



Ing. Igor Gallo  
predseda predstavenstva



SIGNED  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Mlynár  
starosta obce