

736/2020

**Dodatok č.1  
k Zmluve o dielo zo dňa 29.05.2020**

**na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami  
obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.**

**I. Zmluvné strany**

**1.1. OBJEDNÁVATEĽ:** **Obec Švábovce**  
Obecný úrad 132, 059 12 Švábovce  
Zastúpený: Ing. Ján Mlynár, starosta obce  
Osoba oprávnená na jednanie  
vo veciach zmluvy: Ing. Ján Mlynár, starosta obce  
vo veciach technických:  
IČO: 00326623  
DIČ: 2020674997  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: Prima banka a.s.  
IBAN: SK16 5600 0000 0035 3060 9001  
Elektronická pošta: obec.svabovce@gmail.com  
Web: [www.obecsvabovce.sk](http://www.obecsvabovce.sk)

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

**1.2. ZHOTOVITEĽ:** MIGI, spol. s r. o.  
053 21 Matejovce nad Hornádom 96  
Zastúpený: Henrich Hadašovský  
Kontaktná osoba: Henrich Hadašovský  
IČO: 36187232  
DIČ: 2020033554  
IČ DPH: SK2020033554  
Elektronická pošta: migispol2@gmail.com  
Web: -

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

**Článok 1  
Predmet dodatku**

1.1 Predmetom tohto Dodatku je rozšírenie rozsahu stavebných prác o práce navyiac pre stavbu s názvom „IBV Sad- Švábovce“, a to na základe dohody obidvoch zmluvných strán.

**Článok 2  
Cena diela**

2.1 Cena za vykonanie prác navyiac je stanovená na základe rozpočtu, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku ako Príloha č.1.

2.2 Dohodnutá cena:

Práce navyše bez DPH 14.542,01 EUR  
Cena podľa ZoD bez PDH 478.951,75 EUR

**Nová zmluvná cena diela bez DPH 493.493,76 EUR**  
DPH 20% 98.698,75 EUR  
Nová zmluvná cena diela s DPH 592.192,51 EUR

Celková cena diela slovom: Päťstodevät'desiatdvatisícjedenstodevät'desiatdva 51/100 EUR

### Článok 3 Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3.2 Tento dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 14.09.2020  
Za zhotoviteľa

Vo Švábovciach, dňa 16.9.2020  
Za objednávateľa

Henrich Hadušovský

Ing. Ján Mlynár

MIGI, spol. s r.o.  
Matejovce nad Hornádom č. 96  
IČO: 36 187 232

SIGNED



SIGNED