

**Dodatok č. 3**  
**K Zmluve o dielo zo dňa 29.05.2020**

**na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami  
obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.**

**1. Objednávateľ**

**Obec Švábovce**

Zastúpený:

Obecný úrad 132, 059 12 Švábovce

Osoba oprávnená na jednanie

Ing. Ján Mlynár, starosta obce

vo veciach zmluvy:

Ing. Ján Mlynár, starosta obce

vo veciach technických:

IČO:

00326623

DIČ:

2020674997

IČ DPH:

SK2020674997

Bankové spojenie:

Prima banka, a.s.

IBAN:

SK16 5600 0000 0035 3060 9001

Elektronická pošta:

obec.svabovce@gmail.com

Web:

www.obecsvabovce.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ**

**MIGI, spol. s r.o.**

Zastúpený:

053 21 Matejovce nad Hornádom 96

Kontaktná osoba:

Henrich Hadušovský

IČO:

Henrich Hadušovský

DIČ:

36 187 232

IČ DPH:

2020033554

SK2020033554

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

**Článok I.**

**Úvodné ustanovenie**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.05.2020 Zmluvu o dielo č. 395/2020, predmetom ktorej je realizácia stavby: „IBV „Sad“, Švábovce“, (ďalej iba „zmluva o dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

**Článok II.**  
**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 8. Cena diela, bod 8.1 sa mení, a to v nasledovnom znení:

Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, ponukou do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

Pôvodná cena,

bez DPH	493 493,76 €
<u>DPH 20 %</u>	<u>98 698,75 €</u>
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>592 192,51 €</b>

**sa mení z dôvodu navyše prác na,**

na novú cenu,

bez DPH	503 811,43 €
<u>DPH 20 %</u>	<u>100 762,29 €</u>
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>604 573,72 €</b>

a teda sa zvyšuje o sumu 10 317,67 EUR bez DPH, slovom desaťtisícristosedemnáť EUR a šesťdesiatšesť centov bez DPH.

**Článok III.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre obe zmluvné strany.
3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Platnosť nadobúda dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Prílohy:

Rozpočet prác navyše

Vo Švábovciach, dňa 14.9.2021

Za objednávateľa:

SIGNED

Obec Švábovce  
Ing. Ján Mlynár, starosta obce



V Spišskej Novej Vsi, dňa 14.9.2021

Za zhotoviteľa:

SIGNED

MIGI, spol. s r.o.  
Henrich Hadušovský, konateľ

MIGI, spol. s r.o.  
ul. nad Hornádom č. 96  
IČO: 36 187 232  
DPH: SK2020033554